

Filière porcine

Prophylaxie AUJESZKY




L'action sanitaire ensemble

19/09/2023

Prophylaxie AUJESZKY

Bilan des travaux de 2023 au 1/09/2023



Les travaux principaux :

- ➔ Mise en place de réunion d'information avec les DD (amont du lancement de campagne, post lancement)
- ➔ Mise à jour des bases de données SIGAL/BDPORC et prise en compte des spécificités locales
- ➔ Ajustements des listings en collaboration avec les DD
- ➔ Rédaction des courriers éleveurs et vétérinaires avec validation DD et GDS
- ➔ Envoi des DAP aux cabinets vétérinaires



Prophylaxie AUJESZKY

Point d'étape :

	Interventions prévisionnelles	Interventions réalisées	Taux de réalisation au 12/09
Ariège	99	3	3,0
Aude	94	9	9,6
Gard	76	16	21,1
Haute-Garonne	106	16	15,1
Hérault	76	16	21,1
Tarn	87	9	10,3
Tarn et Garonne	50	5	10,0
Total	588	74	12,6

➔ Peu de réalisations en début de campagne

➔ Relance prévue mi octobre



Perspectives 2024 :

Rappel des missions déléguées :



7 départements délégataires :

Ariège, Aude, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Tarn et Tarn et Garonne



Extension potentielle à l'ensemble de l'Occitanie



Travaux à venir :

- ➔ Réunion bilan pour ajuster les travaux de la prochaine programmation : calendrier principalement
- ➔ Réunion d'information pour les départements entrants
- ➔ Mise à jour des bases de données SIGAL/BDPORCS des départements entrants
- ➔ Rédaction des bilans de campagne 2023

